



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3^η Ετήσια Έκθεση Προόδου

**Δήλωση Πολιτικής: Ενισχύοντας το Επιχειρηματικό
Οικοσύστημα στην Κύπρο**

Φεβρουάριος 2019

Πίνακας περιεχομένων

1. Πρόοδος στην Υλοποίηση των Δράσεων.....	3
2. Αναλυτική Περιγραφή προόδου	6
3.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 – Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας.....	6
3.2. Άξονας Προτεραιότητας 2 – Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος	11
3.3. Άξονας Προτεραιότητας 3 – Επιχειρηματική Καινοτομία.....	19
3.4. Άξονας Προτεραιότητας 4 – Ενίσχυση Πρόσβασης στην χρηματοδότηση.....	25
3.5. Άξονας Προτεραιότητας 5 – Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές	30
3. Μηχανισμός Διακυβέρνησης.....	34
4. Συνημμένο 1: Δείκτες Επίδοσης– Πλαίσιο Παρακολούθησης Υλοποίησης της Δήλωσης Πολιτικής.....	35
5. Συνημμένο 2: Συνολική - Διαγραμματική απεικόνιση υλοποίησης ανά άξονα.	48

1. Πρόοδος στην Υλοποίηση των Δράσεων


Η 3^η Ετήσια Έκθεση Προόδου αποτυπώνει την πρόοδο της υλοποίησης των υφιστάμενων δράσεων το 2018 και καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες για το έτος 2019.

Τα αποτελέσματα της 3^{ης} ετήσιας έκθεσης προόδου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού όλοι η εμπλεκόμενοι φορείς λειτουργούν πλέον προγράμματα και πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Η ξεκάθαρη δήλωση της Κυβέρνησης και η πρόθεσή της να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και αποτέλεσε το έναυσμα για κινητοποίηση όχι μόνο των δημοσίων αρχών αλλά κυρίως του ιδιωτικού τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλοί οι φορείς προωθούν πρωτοβουλίες που ενισχύουν και ενδυναμώνουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία των δύο Κέντρων Αριστείας ΚΙΟΣ και RISE από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δήμο Λευκωσίας, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που λειτουργεί ο Οργανισμός Νεολαίας, το εκκολαπτήριο IDEA της Τράπεζας Κύπρου, το εκκολαπτήριο –επιταχυντή ARIS της Deloitte και πολλές άλλες πρωτοβουλίες οι οικοδομούν το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας.

Όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής, το 2018 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 23 πρόσθετων δράσεων ενώ συνολικά από την υιοθέτηση της Δήλωσης Πολιτικής μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 69 δράσεις, δηλαδή ποσοστό 78%.

Υλοποίηση των Δράσεων της ΔΠ



Πρόσθετα, πιο κάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά η υλοποίηση των δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής ανά χρόνο. Το 2018 υλοποιήθηκαν 23 δράσεις, δηλαδή 25% των συνολικών δράσεων της ΔΠ.

Υλοποίηση Δράσεων 2016-2018



Να σημειωθεί ότι η Δήλωση Πολιτικής δεν αποτελεί ένα στατικό κείμενο αλλά μια εξελισσόμενη διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αριθμός δράσεων έχουν τροποποιηθεί ενώ ένας μικρός αριθμός δράσεων δεν θα

υλοποιηθούν, στοχεύοντας πάντοτε στην κάλυψη των αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης τόσο της υλοποίησης όσο και της απόδοσης των δράσεων μέσα από ένα σύστημα δεικτών απόδοσης, επισυνάπτονται οι σχετικοί δείκτες (Συνημμένο 1). Αρκετοί δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι για την Κύπρο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται έλλειψη πρόσφατων στοιχείων.

Διαγραμματική παρουσίαση της προόδου ανά άξονα παρουσιάζεται στο **Συνημμένο 2**.

1

Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας

Συμπληρώνοντας τον τρίτο χρόνο υλοποίησης της Δήλωσης Πολιτικής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι εξακολουθεί συνεχίζει να υπάρχει μια δυναμική στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της Επιχειρηματικής Κουλτούρας από όλους τους αρμόδιους φορείς τόσο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής για τη Δημιουργία Σχολείων STEM στη Δημοτική και στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Την Επιτροπή απαρτίζουν ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι Διευθυντές Δημοτικής και Μέσης Γενικής, Επιθεωρητές Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί και εκπρόσωποι του Οργανισμού Νεολαίας.

Οι όροι εντολής είναι η ετοιμασία πρότασης εισαγωγής στην εκπαίδευση της προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) - που αφορά στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδασκαλίας, ειδικά σχεδιασμένη για τη σύγχρονη κοινωνία στην οποία τα παιδιά μεγαλώνουν. Η Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού πριν από το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Εξίσου σημαντική ήταν και η δραστηριοποίηση στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού το Υπουργείο συνεχίζει να λειτουργεί σειρά προγραμμάτων εμπειρικής μάθησης στην επιχειρηματικότητα. Καθιερώθηκε πλέον η λειτουργία των προγραμμάτων «Ξοδεύοντας Έξυπνα» και «Μαθητική Επιχείρηση» στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση αντίστοιχα. Οι μαθητές στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να κατανοήσουν έννοιες που αφορούν την επιχειρηματικότητα μέσω της βιωματικής μάθησης. Τη σχολική χρονιά 2017/2018 συμμετείχαν στα προγράμματα συνολικά 1200 μαθητές ενώ την χρονιά 2018/2019 αναμένεται ο αριθμός να ξεπεράσει του 1500 μαθητές.

Πρόσθετα τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα λειτουργήσει πιλοτικά το πρόγραμμα «Οικονομικά για την Επιτυχία». Το πρόγραμμα παρέχει σε μαθητές Γυμνασίου, πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό εγγραμματισμό (financial literacy) και τη σημασία του προσδιορισμού των στόχων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας με βάση τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του μαθητή. Καλύπτει κυρίως τους στόχους εκπαίδευσης οικονομικού εγγραμματισμού και επιχειρηματικότητας

Επίσης κατά το 2017 -2018 είχαν εφαρμογή τα πιο κάτω Προγράμματα:

- Πρόγραμμα «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ»: μία συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Π.Ι.Κ) για 2η συνεχή χρονιά, με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, της KPMG, της USB Bank και της Gravity. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με στόχο να προαγάγει τη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το μαθητικό κοινωνικό και καινοτόμο επιχειρείν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
- Βράβευση Πιλοτικής Δράσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Έξυπνη πόλη Αραδίππου: βελτιώνω την πόλη μου με έξυπνες ιδέες» τον Ιανουάριο 2018, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αποτέλεσε πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αραδίππου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Smart Industrial City Αραδίππου» (Διατμηματική, ολόχρονη, για 6 -18 ετών),», όπου συμμετείχαν όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου. Σκοπό είχε την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση σε σύνδεση και με ενεργοποίηση της Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 1.

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1 «Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
1.1	Ενσωμάτωση της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση		
1.1.1	Εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.	Υλοποιείται	Το Υπουργείο ΕΕΒ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης του ενδεχομένου οριζόντιας ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας στα σχολεία μέσω της υιοθέτησης διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας.
1.1.2	Ένταξη της επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά προγράμματα / διδακτέα ύλη.	Υλοποιείται	Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 με την εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην

**Πρόσδος στις δράσεις του Πυλώνα 1
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας»**

	Δράση	Πρόσδος	Σημειώσεις
			εκπαίδευση οριζόντια και σε υποχρεωτική βάση.
1.1.3/ 1.1.4	Μετάδοση εμπειριών σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριλαμβάνοντας και τη διοργάνωση διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας.	Υλοποιείται	Τόσο το δημόσιο όσο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας διοργανώνουν σειρά διαγωνισμών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας πχ. Διαγωνισμός: «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ», και Διαγωνισμός: «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση». Θεσμός Entrepreneur in Residence (από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΠΚ) – φιλοξενία Κύπριων και ξένων επιχειρηματιών (προσφορά ανοιχτών για το κοινό διαλέξεων κοινό και δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων).
1.1.5	Δημιουργία και λειτουργία του Θεσμού «School Startup Ambassadors».	Υλοποιείται	Έχουν ήδη οριστεί οι Startup Ambassadors και πραγματοποιήσαν τις πρώτες τους παρουσιάσεις. Έχουν τροχοδρομηθεί δραστηριότητες σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας για το 2019.
1.1.6	Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Εθνική Φρουρά.	Ολοκληρώθηκε	Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σκέψεις για προκήρυξη νέας πρόσκλησης.
1.1.7	Προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας εξ αποστάσεως σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.	Υλοποιείται	Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) λειτουργεί τα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης - δίμηνης διάρκειας: (α) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, (β) Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και (γ) Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών. Τα προγράμματα παρέχονται ήδη δωρεάν στους ενδιαφερόμενους εθνοφρουρούς και στο ευρύ κοινό.
1.1.8	Εξέταση πιθανών τρόπων ενίσχυσης του επιπέδου εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θετικές επιστήμες –STEM (π.χ. engineering skills, coding).	Έχει σημειωθεί πρόσδος.	Το Υπουργείο Παιδείας έχει διορίσει τεχνοκρατική επιτροπή για να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας σχολείων STEM στη Δημοτική και τη Μέση εκπαίδευση.
1.1.9	Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.	Υλοποιείται	Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προσφέρουν σειρά προγραμμάτων/ διαλέξεων με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας όπως πχ η προσφορά μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και η δημιουργία διπλώματος στην Επιχειρηματικότητα.
1.1.10	Θεσμοθέτηση και αναγνώριση της	Υλοποιείται	Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα εξασφάλισης Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα παράλληλα με τις

**Πρόδος στις δράσεις του Πυλώνα 1
«Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας»**

	Δράση	Πρόδος	Σημειώσεις
	εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.		σπουδές μέσω της παρακολούθησης σειράς διαλέξεων και σεμιναρίων.
1.1.11	Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρικής μάθησης στην επιχειρηματικότητα.	Υλοποιείται	Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΠΚ για συμμετοχή τους στο θερινό σχολείο του European Innovation Academy. Οι υποτροφίες δίνονται μέσα από φοιτητικό διαγωνισμό ο οποίος θα λαμβάνει χώρα στα τέλη κάθε εαρινού εξαμήνου.
1.1.12	Λειτουργία του χώρου Makerspace.	Υλοποιείται	Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, λειτουργεί το Youth Maker Space, ένα χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα για τη δημιουργία προτύπου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαμόρφωσε επίσης χώρο πρωτότυπης κατασκευαστικής εντός του ΠΚ για την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων με έμφαση στη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού.
1.1.13	Λειτουργία Διαγωνισμού για την προώθηση των αποτελεσμάτων του Βιομηχανικού Σχεδιασμού στα Σχολεία.	Δεν έχει αρχίσει	Η δράση θα αξιολογηθεί κατά το 2019
1.2	Επαγγελματικός Προσανατολισμός και προγράμματα εργασιακής τοποθέτησης		
1.2.1	Βελτίωση του θεσμού του Επαγγελματικού προσανατολισμού.	Έχει σημειωθεί πρόδος	Στο πλαίσιο εκπαίδευσης των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τη σημασία και τις προοπτικές της προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο ως μέρος της διδακτέας ύλης όσο και της καθοδήγησης που λαμβάνουν οι μαθητές. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και σε μαθητές.
1.2.2	Εκπαίδευση Λειτουργών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε θέματα επιχειρηματικότητας.	Δεν θα υλοποιηθεί	Η δράση δεν θα υλοποιηθεί.
1.2.3	Εργασιακή τοποθέτηση και άσκηση μαθητών.	Έχει σημειωθεί πρόδος	Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρεί με τον επανασχεδιασμό του θεσμού. Στόχος είναι όπως την εβδομάδα εργασίας, οι μαθητές τοποθετούνται για 3 μέρες σε μία επιχείρηση και τις υπόλοιπες μέρες να συμμετέχουν σε βιωματικά

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 1 «Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			εργαστήρια όπου θα τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε case studies ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε μαθητές αναφορικά με τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας.
1.2.4	Προγράμματα εργασιακής τοποθέτησης και άσκησης δημοσίων υπαλλήλων.	Υλοποιείται	Το πρόγραμμα λειτούργησε το 1 ^ο εξάμηνο του 2018 με την συμμετοχή 8 Λειτουργών και 45 Επιχειρήσεων. Οι επισκέψεις επικεντρώθηκαν στον κλάδο της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και η πληροφόρηση που αντλήθηκε αξιοποιήθηκε στην στόχευση δράσεων για τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1.3	Διάδοση και Προβολή της επιχειρηματικότητας		
1.3.1	Αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για διάδοση της επιχειρηματικότητας.	Υλοποιείται	Υλοποιείται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, το ΥΕΕΒ και το ΥΠΠ με την προβολή των πρωτοβουλιών / δράσεων που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.
1.3.3	Εκδηλώσεις για προώθηση της επιχειρηματικότητας.	Υλοποιείται	Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για ενημέρωση και προώθηση της επιχειρηματικότητας από τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στις οποίες συμμετέχει ή/και στηρίζει η Κυβέρνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018 και τις ανάγκες της επιχειρηματική κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως δράσεις προτεραιότητας για το 2019.

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2019 Πυλώνας 1 «Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας»	
	Δράση
1.1	Ενσωμάτωση της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση
1.1.1	Εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση
1.1.2	Ένταξη της επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά προγράμματα / διδακτέα ύλη

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο στο πλαίσιο της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου κρίνεται το σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). Το έργο αναμένεται να απλοποιήσει ουσιαστικά τη διαδικασία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Πιο συγκεκριμένα το 2018 έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

- Ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και η ανάπτυξη πλάνου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων. Οι νέες διαδικασίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και σε συνάρτηση με την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμιστικών δράσεων (π.χ. νέα έντυπα, ιστοσελίδες, οργανωτικές αλλαγές και αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα). Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης εκτείνεται μέχρι την εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης λύσης πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕΕΠ (2021/2022).
- Τα έντυπα και τροποποιητικά νομοσχέδια και κανονισμοί, τα οποία αφορούν στον ανασχεδιασμό ή και ενοποίηση των υφιστάμενων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30.10.2018. Τα ανασχεδιασμένα έντυπα θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά, σε συνάρτηση με την εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα.
- Με τους «περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2018, καταργήθηκε το μεταβλητό τέλος του 0,6% κατά την εγγραφή εταιρείας, καθώς και κατά την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος εγγραφής νέας εταιρείας.
- Η αναθεώρηση των τελών του Κλάδου Εταιρειών συνεχίζεται και αναμένεται οι σχετικοί τροποποιητικοί Κανονισμοί να προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο εντός του 2019.

Όσον αφορά το Start Up Visa, το Εθνικό Σχέδιο προσέλκυσης επιχειρηματιών από τρίτες χώρες για δημιουργία/ εγγραφή νεοφυούς επιχείρησης (Startup) στην Κύπρο

σημειώνεται ότι η πιλοτική περίοδος λειτουργίας του Σχεδίου ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο 2019. Από το Φεβρουάριο του 2017 και μέχρι το Δεκέμβριο του 2018:

(i) υποβλήθηκαν 14 αιτήσεις από τις οποίες οι 4 έχουν εγκριθεί και η 1 είναι υπό αξιολόγηση και

(ii) για τις 4 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί έχουν συνολικά δοθεί 6 άδειες παραμονής.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο στόχευε στην παραχώρηση 150 αδειών διαμονής. Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση προχωρεί με την επέκταση του σχεδίου αλλά με ουσιαστικές τροποποιήσεις έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν τόσο τον εμπλουτισμό των κινήτρων που παρέχει το σχέδιο σε νέους επιχειρηματίες αλλά και των διευκολύνσεων που τους παρέχονται για την εγκατάστασή τους στην χώρα.

Σημειώνεται επίσης ότι, την 1^η Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε εφαρμογή ο αναθεωρημένος Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ο οποίος προνοεί την παροχή φορολογικών κινήτρων προς ιδιώτες για επενδύσεις σε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Κατά το 2018 έξι (6) επιχειρήσεις έλαβαν πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης.

Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του προγράμματος “Advice for Small Businesses Facility” με δαπάνη 2.15εκ το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας από μέρους των ΜΜΕ κυρίως μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις. Μέχρι, το τέλος του 2018, η EBRD υπέγραψε συμφωνίες για 56 συνολικά έργα εκ των οποίων τα 19 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά την προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων στον Δημόσιο Τομέα, το 2018 υλοποιήθηκε το έργο αναβάθμισης της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy). Μέσω της νέας Πύλης παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα για πρόσβαση από παντού χωρίς περιορισμούς, έξυπνη αναζήτηση των δεδομένων, αστικοποίηση των δεδομένων (γραφήματα, χάρτες κτλ.) και αυτόματη παραγωγή προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) για άντληση των δεδομένων. Ταυτόχρονα η Πύλη εμπλουτίστηκε με πέραν των 300 νέων συνόλων δεδομένων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο “Open Data Maturity Report 2018”, κατέταξε την Κύπρο ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η διαδικτυακή πύλη αξιολογήθηκε ως η κορυφαία ανάμεσα στις 28 εθνικές πύλες ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 2^{ος} Μαραθώνιος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Cyprus

Open Data Hackathon). Σε αυτόν συμμετείχαν πέραν των 35 διαγωνιζομένων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με την επαναχρησιμοποίηση Ανοικτών Δεδομένων του δημοσίου που διατίθενται μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων.

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 2.

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
2.1	Βελτίωση ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας		
2.1.1	Υιοθέτηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου.	Υλοποιείται	Στο παρόν στάδιο ετοιμάζεται η 3 ^η έκθεση προόδου. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η ετοιμασία του Νέου Σχεδίου Δράσης.
2.1.2	Πρώθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής αρχής “Think Small First”.	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Εφαρμογή του SME Test μέσω του νέου πλαισίου εφαρμογής ανάλυσης αντίκτυπου. Επίσης στα πλαίσια καλών πρακτικών άλλων χωρών γίνονται και εισηγήσεις για απλοποιήσεις όσον αφορά το διοικητικό φόρτο στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
2.1.3	Απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής επιχείρησης στον Έφορο Εταιρειών και αναβάθμιση των μηχανογραφημένων συστημάτων.	Υλοποιείται	Ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και η ανάπτυξη πλάνου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων. Οι νέες διαδικασίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και σε συνάρτηση με την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης εκτείνεται μέχρι την εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης λύσης πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕΕΠ (2021/2022).
2.1.4	Απλοποίηση διαδικασιών εγγραφής και καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.	Υλοποιείται	Η διαδικασία για εγγραφή και καταβολή εισφορών έχει απλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, δίδεται πλέον η δυνατότητα για εισαγωγή (upload) κατάστασης αποδοχών & εισφορών των εργοδοτούμενων απευθείας από το σύστημα διαχείρισης μισθολογίου της επιχείρησης, ώστε να γίνονται πληρωμές με τη μέθοδο εντολής άμεσης χρέωσης.

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			Από το 2018 υπηρεσίες που αφορούν εργοδότες (π.χ. αίτηση για εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών, δήλωση πρόσληψης) θα παρέχονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗΣ.
2.1.5	Απλοποίηση διαδικασιών του Τμήματος Φορολογίας για επιχειρήσεις.	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Τα έντυπα εγγραφής νέας επιχείρησης στο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος για εξασφάλιση ενιαίου Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας έχουν ενοποιηθεί . Προωθείται η βελτίωση του συστήματος πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων.
2.1.6	Διευκόλυνση της εγγραφής νέας επιχείρησης.	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Προωθείται στα πλαίσια των e-services η διαμόρφωση βελτιωμένης ηλεκτρονικής αίτησης/διαδικασίας για εγγραφή στις 3 αρμόδιες Υπηρεσίες για σκοπούς σύστασης.
2.1.7	Υιοθέτηση ολοκληρωμένου πλαισίου Ανάλυσης Αντικτύπου για νέες νομοθεσίες και εφαρμογή του SME Test.	Ολοκληρώθηκε	Το νέο πλαίσιο εφαρμογής ανάλυσης αντικτύπου έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1 ^η Ιανουαρίου 2017.
2.1.8	Προσέλκυση εργαζομένων υψηλής αμοιβής από τρίτες χώρες.	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Προωθείται τροποποίηση της Πολιτικής ώστε να καλύπτει και την μεταφορά δραστηριοτήτων εταιρειών ξένων συμφερόντων από το εξωτερικό στη Δημοκρατία. Τον Δεκέμβριο του 2018 έγινε αρχική συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναμένονται οι γραπτές θέσεις τους για την εκ νέου υποβολή σχετικών εισηγήσεων ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών.
2.1.9	Προσέλκυση επιχειρηματιών από τρίτες χώρες για δημιουργία/εγγραφή Startup επιχείρησης στην Κύπρο (Startup visa).	Υλοποιείται	Τον Φεβρουάριο του 2017 εγκρίθηκε από το ΥΣ και τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Startup visa. Έχει ήδη υποβληθεί πρόταση στο Υπουργικό για αναθεώρηση του προγράμματος με σκοπό να καταστεί πιο ελκυστικό.
2.1.10	Φορολογικά κίνητρα/ελαφρύνσεις με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις.	Υλοποιείται	Τη 1 ^η Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε εφαρμογή η αναθεώρηση του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου η οποία προνοεί εφαρμογή φορολογικών

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στα πλαίσια των πιο πάνω φορολογικών κινήτρων, μέχρι στιγμής έντεκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λάβει πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης.
2.1.11	Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.	Υλοποιείται	Ετοιμάστηκε νομοσχέδιο για ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9/1/18 και κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Επίσης, ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9/1/18.
2.1.12	Αποτελεσματική υλοποίηση του νέου πλαισίου Ανάλυσης Αντίκτυπου και εφαρμογή του SME Test. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εφαρμογής της ανάλυσης αντίκτυπου και εφαρμογή του SME Test.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής του SME Test, δημιουργήθηκε μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας του SME Test υπό τον SME Envoγ Κύπρου, λόγω και των σχετικών αρμοδιοτήτων που του αποδίδονται ως εντεταλμένος / εκπρόσωπος των ΜΜΕ στην ΕΕ. Κατά το 4 ^ο τρίμηνο του 2017 πραγματοποιήθηκαν σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα Υπουργεία / Υπηρεσίες καθώς και ενημέρωση άλλων εμπλεκομένων (π.χ. Επίτροπος Νομοθεσίας, Βουλή). Στο παρόν στάδιο ετοιμάζεται η 1 ^η Έκθεση Εφαρμογής ΑΑ.
2.1.13	Πρώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας (Corporate Responsibility and Integrated Sustainability).	Υλοποιείται	Υλοποιείται σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων: - Στήριξη εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έργων και άλλων πρωτοβουλιών, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρώθηση της εφαρμογής των αρχών και πρακτικών ΕΚΕ από τις κυπριακές επιχειρήσεις

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			<ul style="list-style-type: none"> - Συνεχής διάλογος στις επιμέρους θεματικές πτυχές της ΕΚΕ - Δημοσιεύσεις για προώθηση της ΕΚΕ μέσω των ΜΜΕ.
2.1.14	Αναθεώρηση εταιρικού δικαίου (περί εταιρειών νόμος) και άλλων σχετικών νομοθεσιών για εισαγωγή stock options.	Δεν έχει αρχίσει	Θα αξιολογηθεί το 2019.
2.2	Ανάπτυξη δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας		
2.2.1	Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΚΕΕΔ).	Έχει σημειωθεί πρόοδος .	Έχει ολοκληρωθεί (Φεβ 2016) μελέτη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και λειτουργία του Κέντρου, ως αναβάθμιση του υφιστάμενου One-Stop-Shop για επιχειρήσεις. Αναμένεται η λήψη πολιτικής απόφασης.
2.2.2	Ανάπτυξη CY Brand for startups.	Υλοποιείται	Ο CIPA σε συνεργασία με φορείς του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο, προχώρησε στη διαμόρφωση προωθητικού υλικού (microsite και brochure) για αξιοποίηση στα πλαίσια συμμετοχών σε διεθνείς διοργανώσεις.
2.2.3	Δράσεις για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, mentoring, δικτύωσης, κτλ.	Υλοποιείται	Το ΥΕΕΒ&Τ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την EBRD για τη διαχείριση και λειτουργία του προγράμματος «Advice for Small Business Facility» που σκοπός του είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας από μέρους των ΜΜΕ κυρίως μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης επιχειρήσεων. Έχουν ολοκληρωθεί 19 projects ενώ άλλα 37 βρίσκονται σε εξέλιξη.
2.3	Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για στήριξη των επιχειρήσεων		
2.3.1	Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.	Υλοποιείται	Το 2017 υλοποιήθηκε σύμβαση αγοράς υπηρεσιών για ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του PSC και δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας/πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις. Το Σεπτέμβριο

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			2017 υπογράφηκε 2 ^η σύμβαση για ετοιμασία των layout designs, Information Architecture και τις οδηγίες ανάπτυξης περιεχομένου τεχνικών προδιαγραφών. Τον Ιανουάριο του 2018 η αρχιτεκτονική της δομής, ο σχεδιασμός της εμφάνισης και οι τεχνικές προδιαγραφές της νέας πλατφόρμας παραδόθηκαν στην Υπηρεσία. Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός άμεσα.
2.3.2	Εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης (Integrated Licensing System).	Υλοποιείται	Υλοποιείται μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ.
2.3.3	Πρωτοβουλία για δημοσίευση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (Public Sector Information).	Ολοκληρώθηκε	Το 2018 στο πλαίσιο της προώθησης των Ανοικτών Δεδομένων στον Δημόσιο Τομέα υλοποιήθηκε το έργο αναβάθμισης της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων.
2.3.4	Περαιτέρω προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e - government), με έμφαση στη διευκόλυνση του <i>Επιχειρείν</i> .	Υλοποιείται	<p>Υλοποιείται το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη νέων δημόσιων η-υπηρεσιών στην ΑΡΙΑΔΝΗ. Τα έτη 2016- 2017 αναπτύχθηκαν 17 νέες υπηρεσίες. Έχει ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για αγορά πιστοποιητικών η-υπογραφής, η-αυθεντικοποίησης και μέσου φύλαξης. Αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού εντός του 2018.</p> <p>Με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα έγγραφα διαγωνισμού, το ΤΥΠ προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος του Εφόρου Εταιρειών. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 3 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία αναμένεται να γίνει εντός του 2019.</p>

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 2 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			Η ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας του Κλάδου Εταιρειών, έχει ολοκληρωθεί και εμπλουτίζεται με το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2019.
2.3.5	Online “CY” brand promo	Δεν έχει αρχίσει	Η δράση δεν θα υλοποιηθεί.
2.3.6	Ψηφιοποίηση σχεδίων στήριξης επιχειρήσεων.	Υλοποιείται	<p>Το ΥπεΕΒ προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένου ηλεκτρονικού συστήματος. Στα πλαίσια του συστήματος υποβλήθηκαν οι αιτήσεις της 2^{ης} προκ. των Σχεδίων Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Για τη μηχανογράφηση των υπόλοιπων Σχεδίων Χορηγιών αποφασίστηκε η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας.</p> <p>Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει προχωρήσει στη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης IRIS, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση της συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020.</p>

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2019 και τις ανάγκες της επιχειρηματική κοινότητα, καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις προτεραιότητας για το 2019.

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2018 Πυλώνας 2 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»	
	Δράση
2.1	Βελτίωση ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
2.1.9	Αναθεώρηση και εμπλουτισμού του Startup visa.
2.2	Ανάπτυξη δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας
2.2.1	Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΚΕΕΔ).
2.3	Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για στήριξη των επιχειρήσεων
2.3.1	Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικές οι εξελίξεις το 2018 όσον αφορά στην ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας αλλά και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για ενθάρρυνση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αφού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο 2018 νέα δομή για το εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ).

Η νέα δομή του συστήματος προβλέπει την ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων Ε&Κ, τόσο στο επίπεδο διαμόρφωσης στρατηγικής και πολιτικής, όσο και στο επίπεδο υλοποίησης, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- την ένταξη των θεμάτων Ε&Κ στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών,
- τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ε&Κ, ως το κατεξοχήν συμβουλευτικό σώμα της Κυβέρνησης για θέματα Ε&Κ,
- την υιοθέτηση του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα, στη βάση πρακτικών άλλων χωρών, που αναλαμβάνει ρόλο συντονιστικό και καθοδηγητικό ως προς το επίπεδο πολιτικής του συστήματος διακυβέρνησης,
- τη δημιουργία Διεύθυνσης Ε&Κ εντός της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, η οποία θα είναι αρμόδια για το συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ε&Κ και για το σχεδιασμό και συντονισμό θεμάτων πολιτικής,
- τον ορισμό Συντονιστών για θέματα Ε&Κ σε όλα τα Υπουργεία,
- τη λειτουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ως εκτελεστικός βραχίονας της Κυβέρνησης για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Το νέο Σύστημα Διακυβέρνησης αναπτύχθηκε με στόχο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα γνώσης. Παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα στην διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και ικανοτήτων για τη λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης.

Επίσης, τον Ιούλιο του 2018, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιητικό νόμο ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία εταιρειών από τα κρατικά πανεπιστήμια - τεχνοβλαστών

(Uni spin-offs). Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και συμφωνήθηκε το πλαίσιο αρχών το οποίο αποτελεί το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τεχνοβλαστών.

Πρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι προχωρεί η δημιουργία και λειτουργία των δύο Κέντρων Αριστείας “KIOS” και “RISE”. Η δημιουργία και λειτουργία των κέντρων αναμένεται να δημιουργήσει στην Κύπρο ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφοριών που θα συνδέει πανεπιστήμια, εταιρείες τεχνολογίας και τελικούς χρήστες ως επίσης και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 3.

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3 «Επιχειρηματική Καινοτομία»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
3.1	Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου		
3.1.1	Επανεξέταση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια πανεπιστήμια για μετατροπή της επιστημονικής τεχνογνωσίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα / υπηρεσίες (πχ δημιουργία και λειτουργία spin offs).	Ολοκληρώθηκε	Στις 13 Ιουλίου 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιητικά νομοσχέδια με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα στα κρατικά Πανεπιστήμια στα Μέλη τους να ιδρύουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και να συμμετέχουν σε τέτοιες Συμπληρωματικές Δραστηριότητες.
3.1.2	Πρωτόληψη της νέας διαδικασίας για δημιουργία Συμπράξεων καινοτομίας όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/24ΕΕ.	Ολοκληρώθηκε	Τον Απρίλιο του 2016 υιοθετήθηκε η νέα νομοθεσία ρύθμισης των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (Ν. (73)Ι/2016). Παράλληλα πραγματοποιηθήκαν προγράμματα κατάρτισης/ενημέρωσης για θέματα δημοσίων συμβάσεων και τη συμβολή τους στην προώθηση της καινοτομίας.
3.1.3	Αναθεώρηση / ενίσχυση του πλαισίου προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property) και εξασφάλισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικού σχεδίου και εμπορικού σήματος).	Υλοποιείται	- Ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περί Εμπορικών Σημάτων νομοθεσίας και βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. – - Έχουν προωθηθεί δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων και ηλεκτρονικής καταχώρισης εντύπων οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης. - Υπογράφηκε σύμβαση αγοράς υπηρεσιών για τη σάρωση των φυσικών φακέλων εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και μετατροπή τους σε ηλεκτρονικούς, καθώς και την παράλληλη εξαγωγή δεδομένων για σκοπούς μηχανογράφησης.

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3
«Επιχειρηματική Καινοτομία»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
3.1.4	Υλοποίηση δράσεων για προώθηση της καινοτομίας στις δημόσιες προσφορές.	Ολοκληρώθηκε	Το γενικό Λογιστήριο έχει πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης/ενημέρωσης για θέματα δημοσίων συμβάσεων και τη συμβολή τους στην προώθηση της καινοτομίας.
3.2	Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας		
3.2.1	Αξιολόγηση της δυνατότητας εξορθολογισμού των δομών & κινήτρων για θέματα καινοτομίας έρευνας και τεχνολογίας.	Υλοποιείται.	Με απόφαση του Υπ. Συμβουλίου, τον Οκτ.2018 υιοθετήθηκε νέα δομή για το εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και την υιοθέτηση του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα.
3.2.3	Χρήση υπολογιστικού νέφους από ΜμΕ.	Υλοποιείται	Το Σχέδιο που αφορά στη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων το οποίο αναμένεται να προκηρυχτεί εντός του 2019 θα περιλαμβάνει δαπάνες και σε σχέση με τη χρήση υπολογιστικού νέφους. – Δράση 5.2.1
3.2.4	Πακέτα / Κουπόνια Καινοτομίας.	Υλοποιείται	Το Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ. Υπάρχουν 2 Κατηγορίες Κουπονιών Καινοτομίας: α) Κουπόνι Καινοτομίας Α (€ 2.500) για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας β) Κουπόνι Καινοτομίας Β (€ 5.000) για Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο 2017 και θα είναι ανοικτή μέχρι το 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
3.2.5/ 3.2.6	Προγράμματα για ενίσχυση της Έρευνας στις υφιστάμενες και τις νεοσύστατες Επιχειρήσεις.	Υλοποιείται	Τα Προγράμματα περιλαμβάνονται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ. Υφιστάμενες: Για το Πρόγραμμα ανακοινώθηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων το 2016 και 2018, αντίστοιχα, με συνολικό προϋπολογισμό €10 Εκ. Νεοσύστατες: Για το Πρόγραμμα ανακοινώθηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων το 2016 και 2018, αντίστοιχα, με συνολικό προϋπολογισμό €1 Εκ.
3.2.7	Διερεύνηση Βιομηχανικής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας.	Υλοποιείται	Το Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ. Για το Πρόγραμμα ανακοινώθηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων το 2017 και 2018, αντίστοιχα, με συνολικό προϋπολογισμό €1,125 Εκ

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3
«Επιχειρηματική Καινοτομία»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
3.2.8	Επιχειρηματική Αριστεία: EUROSTARS Κύπρου.	Υλοποιείται	Το Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ . Για το Πρόγραμμα ανακοινώνονται Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων κατ' ελάχιστον σε ετήσια βάση για την περίοδο 2016-2020. Για την περίοδο 2017-2018 έχουν ανακοινωθεί συνολικά 5 Προσκλήσεις με προϋπολογισμό €400.000 έκαστη.
3.2.9	HORIZON 2020/SME Instrument – 2 ^η Ευκαιρία.	Υλοποιείται	Το Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ . Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 και είναι ανοικτή μέχρι την 1 ^η Ιουλίου 2019, ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €5,5 Εκ.
3.2.10	Ενίσχυση της κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως μηχανισμού προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» του ΙΠΕ.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016- 2020 του ΙΠΕ περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία». Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανακοινώθηκε στις 5 Ιουλίου 2017 και είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €400.000.
3.2.11	Προγράμματα για ενίσχυση της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ που ανακοινώθηκαν από το ΙΠΕ τον Σεπτέμβριο 2016 περιλαμβάνονται τα Προγράμματα «Εμπορική Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας» και «Εμπορική Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας από επιχειρήσεις». Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται σε €2,54 εκ. και η ανακοίνωση των Προσλήσεων Υποβολής Προτάσεων έγινε αρχές του 2017 (Φάση Α'). Η ανακοίνωση της Φάσης Β' των Προγραμμάτων αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.
3.2.12	Ενίσχυση Επιχειρήσεων μέσω ευρύτερης συμμετοχής σε Προγράμματα ΕΤΑΚ.	Υλοποιείται	Πέρα από τα προαναφερόμενα Προγράμματα που στοχεύουν ειδικά σε επιχειρήσεις, το πλαίσιο Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων σε όλα τα Προγράμματα, τα οποία προβλέπουν την εκπόνηση υψηλού επιπέδου Έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα €99 Εκ. για την περίοδο 2016-

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3
«Επιχειρηματική Καινοτομία»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			2020, σημαντικό μέρος του οποίου διοχετεύεται προς κυπριακές επιχειρήσεις.
3.2.13	Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Καινοτομίας».	Υλοποιείται	Με την υιοθέτηση του νέου συστήματος διακυβέρνησης για Ε&Κ τον Οκτ. 2018, η αρμοδιότητα για την προκήρυξη νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2019 με στόχο την ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας μεταφέρθηκε στο ΙΠΕ. Η ανακοίνωση της νέας Πρόσκλησης από το ΙΠΕ αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2019.
3.3	Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου / υποδομών για λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων		
3.3.1	Δημιουργία και Λειτουργία ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας –Technology Transfer Center.	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Για το μέτρο έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση του ΙΠΕ με το γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Στο παρόν στάδιο το μέτρο βρίσκεται σε φάση προ-κοινοποίησης στη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος ανταλλαγής επικοινωνίας. Για το θέμα αναμένεται να διευθετηθούν εντός του 2019 απ' ευθείας συναντήσεις του ΙΠΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.3.2	Αξιοποίηση πανεπιστημιακών εργαστηρίων από την επιχειρηματική κοινότητα.	Υλοποιείται	Έχει υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 προκαταρκτικό αίτημα για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας από το Μηχανισμό Στήριξης Πολιτικής (ΜΣΠ) του Ορίζοντα 2020, με θέμα «Σχέδιο Δράσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Ερευνητικών Εργαστηρίων που χρηματοδοτούνται από το Κράτος από την επιχειρηματική κοινότητα». Μετά τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αποσταλεί επίσημο αίτημα προς την Ε.Ε με λεπτομερή καταγραφή των δράσεων που θα υλοποιήσει ο ΜΣΠ (όροι εντολής).
3.3.3	Σχέδιο για Δημιουργία Οικίων Καινοτομίας.	Δεν θα υλοποιηθεί	Το Σχέδιο δεν θα υλοποιηθεί λόγω τροποποίησης της κατανομής των πόρων από την ΓΣ ΕΠΣΑ.
3.3.4	Αξιοποίηση του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας (BIC) για την παροχή υπηρεσιών Καινοτομίας.	Δεν θα υλοποιηθεί	Το Σχέδιο δεν θα υλοποιηθεί λόγω τροποποίησης της κατανομής των πόρων από την ΓΣ ΕΠΣΑ.
3.3.5	Σχέδιο δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (Clusters).	Υλοποιείται	Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχτεί εντός του 2019.
3.3.6	Προσέλκυση ερευνητικού ταλέντου.	Υλοποιείται	Μέσα από τα προγράμματα του ΙΠΕ παρέχεται σειρά ευκαιριών για εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικών

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 3 «Επιχειρηματική Καινοτομία»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			δραστηριοτήτων και ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής και αριστείας.
3.3.7	Ενίσχυση γραφείων διασύνδεσης.	Υλοποιείται	Το νέο έργο «Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο» ξεκίνησε στις 14/10/2016 και αφορά στις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση με αμοιβή.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018 και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω βασικές δράσεις προτεραιότητας για το 2019.

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2018 Πυλώνας 3 «Επιχειρηματική Καινοτομία»	
	Δράση
3.3	Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου / υποδομών για λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων
3.3.1	Δημιουργία και Λειτουργία ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας –Technology Transfer Center
3.3.5	Σχέδιο δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (Clusters)

Όπως αναφέρθηκε και στην 2η έκθεση προόδου, τον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση για την εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπάρχουν σημαντικά κενά στη χρηματοδότηση ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και προτείνει τη δημιουργία συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει τεχνική βοήθεια από Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) για την ετοιμασία μελέτης αναφορικά με τη Διαχείριση Χρηματοδοτικών Εργαλείων. Το σχετικό έργο έχει ανατεθεί στην PwC Λουξεμβούργου και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του έργου θα υποβληθούν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών προκειμένου να μπορέσουν:

- α) να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στη διαχείριση των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 αλλά και
- β) να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν χρηματοδοτικά εργαλεία κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα υποβληθούν προτάσεις σχετικά τη δομή των πιο κάτω χρηματοδοτικών εργαλείων:

- εγγυοδοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
- εργαλείο διευκόλυνσης συγχρηματοδότησης (co-investment fund) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις,
- ειδικό δανειοδοτικό εργαλείο για έργα που αφορούν τόσο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης όσο και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

Πρόσθετα, και στο πλαίσιο της αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει προχωρήσει σε τροποποίηση του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου με την υποβολή νέου Νόμου, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή σύντομα.

Η ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω δράσεων αναμένεται να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα φιλικό κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που θα διευκολύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης - κυρίως με κεφαλαιουχική συμμετοχή- που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας ιδιαίτερα όσον αφορά επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κίνδυνου.

Πρόσθετα η ΓΔ ΕΠΣΑ προωθεί σειρά δράσεων σε στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. Πιο συγκριμένα το 2018 προωθήθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι πιο κάτω δράσεις:

- Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εταιρείες, δημόσιους & ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους δικαιούχους για ετοιμασία προτάσεων, διαχείριση έργων, αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ.
- Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Ενίσχυσης της Συμμετοχής Κυπριακών Φορέων στα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Ήδη αριθμός εισηγήσεων της μελέτης υλοποιούνται ενώ κάποιες νέες δράσεις συζητούνται με τα εθνικά σημεία επαφής των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων.
- Εκτύπωση Ενημερωτικού Εντύπου με τίτλο «Συλλογή Επιτυχημένων Κυπριακών Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα» με στόχο την προβολή επιτυχημένων ιστοριών συμμετοχής κυπριακών φορέων και προώθηση της συμμετοχής και άλλων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ.

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 4.

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 4 «Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
4.1	Βελτιστοποίηση Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ		
4.1.1 /4.1.2	Απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια.	Υλοποιείται	Για ένα μεγάλο αριθμό Σχεδίων, ο λογιστικός έλεγχος και η επαλήθευση των αιτημάτων καταβολής χορηγίας διενεργείται από εξωτερικούς ελεγκτικούς οίκους. Οι Οδηγοί επιλεγμένων ΣΧ αναθεωρήθηκαν για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής και εφαρμογής των ΣΧ Για την εφαρμογή ορισμένων Σχεδίων Χορηγιών, δημιουργήθηκε μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης των αιτήσεων.
4.1.3	Επαναστοχοθέτηση των σχεδίων χορηγιών για	Υλοποιείται	Το ΥΕΕΒΤ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιρλανδία στην προσπάθεια για

**Πρόδος στις δράσεις του Πυλώνα 4
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση»**

	Δράση	Πρόδος	Σημειώσεις
	ενίσχυση της επιχειρηματικότητας		επαναστόχευση και επανασχεδιασμό των σχεδίων χορηγιών και την αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ΕΔΕΤ. Τα αποτελέσματα / εισηγήσεις της επίσκεψης θα αξιοποιηθούν κατά την ετοιμασία των νέων σχεδίων χορηγιών που θα λειτουργήσουν στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
4.1.4	Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. κοινωνική) α) Επίσπευση του σχεδιασμού και υλοποίησης σχεδίων χορηγιών για κοινωνική επιχειρηματικότητα β) Εφαρμογή προγράμματος ΙΠΕ για «Κοινωνική Καινοτομία».	Υλοποιείται	α) Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για τη κοινωνική επιχειρηματικότητα το οποίο περιλαμβάνει και την ετοιμασία σχεδίου χορηγιών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. β) Η πρώτη πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2017. Υποβλήθηκαν 13 προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται.
4.1.5 / 4.3.2	Αξιολόγηση δυνατοτήτων συνεργασίας με ιδιωτικό τομέα και παροχή κινήτρων για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Προγράμματα ΙΠΕ που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στην Κύπρο.	Υλοποιείται	Το Ιούλιο του 2017, δημοσιοποιήθηκε η μελέτη για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για την εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων με τη στήριξη των ΕΔΕΤ 2014-2020, Έχει εγκριθεί αίτημα που υποβλήθηκε προς το SRSP για χρηματοδότηση του κόστους τεχνικής βοήθειας για ετοιμασία του σχεδιασμού των χρηματοδοτικών εργαλείων Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα προγράμματα που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου αναμένεται να ανακοινωθούν το 2018.
4.1.6	Συνεργασία με χρηματοπιστωτικό τομέα για ενίσχυση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται μέσω εθνικών προγραμμάτων.	Ολοκληρώθηκε	Το ΥΕΕΒΤ και ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών προχώρησαν στη δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης Χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν έγκριση από τα σχέδια ενίσχυσης του Υπουργείου. Το Υπουργείο σε συνεργασία με τις τράπεζες έχουν καταλήξει σε μια κοινή διαδικασία, μέσω της οποίας, όσες επιχειρήσεις λάβουν έγκριση χορηγίας από το Υπουργείο θα αυξάνουν τις πιθανότητες τους για έγκριση δανείου προς υλοποίηση του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου.
4.1.7	Περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στα	Υλοποιείται	Η ΓΔ ΕΠΣΑ προωθεί σειρά δράσεων σε στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής κυπριακών

**Πρόσδος στις δράσεις του Πυλώνα 4
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση»**

	Δράση	Πρόσδος	Σημειώσεις
	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.		φορέων στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.
4.1.8	Συμπληρωματική χορηγία σε δικαιούχους φορείς του Προγράμματος HORIZON 2020.	Ολοκληρώθηκε	<p>Η κυβέρνηση αποφάσισε και θα διαθέσει €30 εκ συμπληρωματική χορηγία στους δύο συμμετέχοντες Φορείς από την Κύπρο, οι οποίοι κατάφεραν ήδη να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Δράσης «Teaming for Excellence» του Προγράμματος Horizon 2020.</p> <p>Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμπληρωματική Χορηγία» υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι ύψους €4 εκ για παροχή πρόσθετης (συμπληρωματικής) χρηματοδότησης για υλοποίηση ερευνητικών έργων που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020. Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα ανακοινώθηκε το 2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 30/09/2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.</p>
4.1.9	Εναρμόνιση κανόνων των Διαθρωπτικών Ταμείων με HORIZON 2020.	Δεν έχει αρχίσει	Η Δράση θα αξιολογηθεί το 2019.
4.1.10	Εξέταση της πιθανότητας δημιουργίας Προγράμματος Start Up Voucher.	Έχει σημειωθεί πρόσδος	Η δράση αξιολογείται στο πλαίσιο αναθεώρησης του προγράμματος stat up visa.
4.2	Αποτελεσματικότερη συμμετοχή των τραπεζών στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων		
4.2.2	Ενθάρρυνση για συμμετοχή τραπεζών σε ευρωπαϊκά προγράμματα.	Υλοποιείται	<p>Τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETE) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) με εκπροσώπους κυπριακών τραπεζών και επενδυτικών συνόλων (CIFA, Business Angels) στην Κύπρο, για προώθηση της συμμετοχής τους σε επιλεγμένα ανταγωνιστικά προγράμματα (π.χ. H2020, LIFE, COSME, EaSI, ERASMUS+) μέσω της υιοθέτησης νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.</p> <p>Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ενδιαφέρον για προσφορά των προϊόντων αυτών από τους διάφορους αρμόδιους φορείς, πέραν του ενδιαφέροντος που αναλήφθηκε για την υπογραφή των δυο συμφωνιών Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)</p>

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 4
«Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
			κατά τη διάρκεια του 2016 -2017, με τις εμπορικές τράπεζες (RCB και Τράπεζας Κύπρου) στα πλαίσια του μηχανισμού εγγυήσεων InnonFin SME κάτω από το Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Ορίζοντα 2020.
4.2.3	Ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των επιχειρήσεων.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Advise for Small Business Facility (σχετική είναι η δράση 1.3.4) θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τις ΜΜΕ με σκοπό την χρηματοοικονομική ενημερότητα των επιχειρήσεων.
4.3	Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης		
4.3.1.	Ενημερωτικά προγράμματα για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.	Υλοποιείται	Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους τους δικαιούχους για ετοιμασία προτάσεων, διαχείριση έργων, αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ. Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς καθώς και τοπικές αρχές ή/και οργανώσεις. Δράσεις προβολής (π.χ. ετοιμασία και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού στοχευμένων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων) σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο.
4.3.3	Ανάπτυξη Ταμείων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital).	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Έχει ήδη εξασφαλιστεί η κάλυψη του κόστους τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασμό της δομής και λειτουργίας του μηχανισμού Συνεπένδυσης.
4.3.4	Εξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου και αξιολόγηση των αναγκών για ανάπτυξη αγοράς crowdfunding στην Κύπρο.	Υλοποιείται	Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης νομοσχεδίου ώστε να προωθούνται οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018 και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις προτεραιότητας για το 2019.

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2018

Πυλώνας 4 «Ενίσχυση Πρόσβασης στην Χρηματοδότηση»

	Δράσεις
4.1	Βελτιστοποίηση Αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ
4.1.3	Δημιουργία Ταμείου Συνεπένδυσης
4.1.10	Εξέταση της πιθανότητας δημιουργίας Προγράμματος Start Up Voucher

- **Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές**

Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση της πληροφορικής, της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών από την επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης ενώ παράλληλα οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέα κανάλια προσέγγισης με τον καταναλωτή, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, ενώ αυξάνουν και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο το ΥΕΕΒ προτίθεται να εφαρμόσει ένα νέο Σχέδιο Χορηγιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά. Το Σχέδιο, με συνολικό προϋπολογισμό €4,5 εκατομμύρια, συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες-περιλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Οικονομικής Διπλωματίας ως ένα από τα βασικά εργαλεία μιας σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής ως μέσο για τη διευκόλυνση, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης σε ξένες αγορές, την αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα, υπέβαλε αίτημα και εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη εξειδικευμένης στρατηγικής για την Οικονομική Διπλωματία. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, αλλά και σχετικά Σχέδια Δράσης, ενώ για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της έχει προβλεφθεί και εκπαίδευση του συνόλου του διπλωματικού προσωπικού και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις πρακτικές της οικονομικής διπλωματίας. Στο παρόν στάδιο, είναι υπό εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία επιλογής των εξωτερικών Συμβούλων που θα συνεργαστούν

με το Υπουργείο Εξωτερικών για να την υλοποίηση του έργου. Η έναρξη του υπολογίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ουσιαστικό αντίκτυπο στην προσπάθεια των κυπριακών επιχειρήσεων για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους έχει η λειτουργία του προγράμματος “Advice for Small Businesses Facility”. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρόγραμμα συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και την αύξηση της εξαγωγικής τους ικανότητας. Μέχρι, το τέλος του 2018, η EBRD υπέγραψε συμφωνίες για 56 συνολικά έργα εκ των οποίων τα 19 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Πιο κάτω συνοψίζεται η πρόοδος σε όλες τις δράσεις του Άξονα 5.

Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 5 «Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές»			
	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
5.1	Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων		
5.1.1	Μελέτη για ενδυνάμωση των κυπριακών εξαγωγών.	Ολοκληρώθηκε	Το ΥΕΕΒΤ και η ΜΔΜ αξιολόγησε τα αποτελέσματα της μελέτης τα οποία θα αξιοποιηθούν στην προώθηση νέων στοχευμένων δράσεων.
5.1.2	Αξιοποίηση συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και Εκδηλώσεις Δικτύωσης στο εξωτερικό.	Υλοποιείται	Το Σχέδιο θα επαναξιολογηθεί στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης 5.1.1. Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανακοινώθηκε στις 12 Ιουνίου 2017 και θα είναι ανοικτή μέχρι την 30 ^η Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
5.1.3	Εξωστρέφεια – Ανοικτοί Ορίζοντες.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία έχουν ήδη ανοίξει τα πιο κάτω προγράμματα: <ul style="list-style-type: none"> • Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» (Προϋπολογισμός: €1,6 Εκ.). • Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία – Διττή Στόχευση» (Προϋπολογισμός: €1,2 Εκ.) • Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» (Προϋπολογισμός: €1,2 Εκ.)
5.1.4	Κατάρτιση των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες / δεξιότητες που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση.	Υλοποιείται	Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με την EBRD λειτούργησε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

**Πρόοδος στις δράσεις του Πυλώνα 5
«Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές»**

	Δράση	Πρόοδος	Σημειώσεις
5.1.5	Ετοιμασία και Υλοποίηση Στρατηγικής για την Οικονομική Διπλωματία.	Υλοποιείται	Στο παρόν στάδιο, είναι υπό εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία επιλογής των εξωτερικών Συμβούλων που θα συνεργαστούν με το Υπουργείο Εξωτερικών για να την υλοποίηση του έργου. Η έναρξη του υπολογίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
5.2	Προώθηση ψηφιακής επιχειρηματικότητας		
5.2.1	Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.	Υλοποιείται	Το ΥΕΕΒ προτίθεται να εφαρμόσει ένα νέο Σχέδιο Χορηγιών που θα καλύπτει τη ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και το οποίο θα καλύπτει υποδομές, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.
5.2.2 /5.2.3	Εκστρατεία ενημέρωσης για τις προοπτικές που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing services) στις ΜΜΕ.	Ολοκληρώθηκε	Πραγματοποιήθηκε σχετική ενημερωτική ημερίδα.
5.3	Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών/ υποδομών		
5.3.1	Αξιοποίηση του δικτύου των απόδημων επιχειρηματιών.	Δεν έχει αρχίσει.	Η δράση θα προωθηθεί εντός του 2019.
5.3.2	Αξιοποίηση της λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων της Κύπρου στο εξωτερικό.	Δεν έχει αρχίσει.	Το Σχέδιο θα επαναξιολογηθεί στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης 5.1.1.
5.3.3	Περαιτέρω αξιοποίηση των ευρωπαϊκών υποδομών δικτύωσης και υποστήριξης.	Υλοποιείται	Το ΥΕΕΒ σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς προωθεί τη χρήση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υποδομών δικτύωσης και υποστήριξης.
5.3.4	Λειτουργία του Export Help Desk.	Υλοποιείται	Το Export Help Desk λειτουργεί με σκοπό τη στήριξη ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Έχει ήδη εξυπηρετήσει 126 επιχειρήσεις και έχουν καταλήξει 14 συμφωνίες.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018 και τις ανάγκες της επιχειρηματική κοινότητας καθορίστηκαν οι πιο κάτω ως βασικές δράσεις προτεραιότητας για το 2019.

Δράσεις Προτεραιότητας για το 2018

Πυλώνας 5 «Διευκόλυνση Πρόσβασης στις Αγορές»

	Δράση
5.2	Προώθηση ψηφιακής επιχειρηματικότητας
5.2.1.	Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών που θα καλύπτει τη ψηφιακή αναβάθμιση και μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.

4. Μηχανισμός Διακυβέρνησης

Προϋπόθεση για την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο έχει επιλεγεί και διασφαλίζει τόσο την υλοποίηση των δράσεων, όσο και το συντονισμό της πολύ-επίπεδης συνεργασίας που απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα από τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί με επιτυχία η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης συστάθηκε και λειτουργεί υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΕΕΒΤ, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων - περιλαμβανομένης της κοινότητας των νεοφυών επιχειρήσεων- καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αναγκών του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Δείκτες Επίδοσης– Πλαίσιο Παρακολούθησης Υλοποίησης της Δήλωσης Πολιτικής

Διεθνής κατάταξη κυπριακής οικονομίας (σε θέματα επιχειρηματικότητας)

Δείκτης	2014	2015 (βάση)	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Doing Business Index- Ease of doing business</i>	62	64	47	45	53	57	
<i>Global Entrepreneurship & Development Institute (GEDI) Index</i>	51 (120)	46 (130)	49 (132)	43 (137)	32 (137)		
<i>Global Competitiveness Index</i>	58 (148) 2013-2014	58 (144) 2014-2015	65 (140) 2015-2016	83(138) 2016-2017	64 (137) 2017-2018		
<i>European Digital City Index (EDCi) - Nicosia</i>	-	26 (35)	60 (60)	60 (60)	60 (60)		

Δείκτες επίδοσης σε επίπεδο στρατηγικής

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015 (βάση ¹)	2016	2017	2018	2019	2020
Αριθμός νέων επιχειρήσεων	TEEEP	10847	11169	11270	13640	13677	14521		
Ποσοστό βιωσιμότητας μετά τα 2 πρώτα χρόνια	Eurostat	73,3%							
Αριθμός νέων υψηλού ρυθμού ανάπτυξης επιχειρήσεων	Eurostat	42							
Αριθμός εργαζομένων σε νέες επιχειρήσεις (μέχρι 2 ετών)	Eurostat	4,960							
Αριθμός εργαζομένων σε	CyStat / EU SBA	170,489		171259	183155	195192			

¹ Το 2015 αποτελεί έτος βάση, δεδομένης της έναρξης εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής, ωστόσο δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για όλους τους υπό παρακολούθηση δείκτες (π.χ. μέσω Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας).

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015 (βάση ¹)	2016	2017	2018	2019	2020
μικρομεσαίες επιχειρήσεις	Fact Sheet								

Δείκτες επίδοσης σε επίπεδο αξόνων

Άξονας 1: Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Δείκτης Επιχειρηματικής Νοοτροπίας (GEI – ATT score)	GEDI report	31 (ranked 63 rd)	33 (ranked 77 th)	31 (ranked 84 th)			48		
Βαθμός στον οποίο η σχολική εκπαίδευση συνέβαλε στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας	EU SBA Fact Sheet	-	-						
Αριθμός Σχολείων που συμμετείχαν σε	Υπ. Παιδείας	20	19						

Άξονας 1: Καλλιέργεια Επιχειρηματικής Κουλτούρας									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
προγράμματα μικρό επιχειρηματικότητας	και Πολιτισμού	(2013-2014)	(2014-2015)						
Αριθμός δημόσιων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε προγράμματα εργασιακής τοποθέτησης και άσκησης	Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού	-	-						
Εισαγωγή μαθημάτων / δραστηριοτήτων για βελτίωση των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Startup Manifesto Policy Tracker - Action 1.2.3 / Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού	όχι	όχι	όχι	όχι	ναι	ναι		

Άξονας 2: Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Επιβάρυνση (διοικητικός φόρτος) των κρατικών ρυθμίσεων (1=μέγιστη, 7=ελάχιστη)	EU SBA Fact Sheet	4.1 (ΕΕ: 3,2)	-		3.97 (ΕΕ3.3)	3.86 (ΕΕ 3,29)			
Αριθμός νέων εγγραφών εταιρειών	ΤΕΕΕΠ	10847	11169	11270	13640	13677	14521		
Εκκίνηση επιχείρησης	DBrank	n/a	56 (189)	64 (189)	64 (189)	53 (189)	50 (189)		
Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων	DB rank	n/a	51 (189)	51 (189)	44 (189)				
Επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικό προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις	EDCi	n/a	n/a	30 (35)			57		
Εφαρμογή μηχανισμού προσέλκυσης /	Startup Manifesto	όχι	όχι	όχι	όχι	όχι	ναι		

Άξονας 2: Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
διευκόλυνσης ξένων start-ups να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο (startupvisaprogramme)	Policy Tracker - Action 2.1.1 / ΜΔΜ								
ΜΜΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές (%)	EU SBA Fact Sheet	84,24 (ΕΕ: 87,58)							
ή <i>E-Government Development Index</i>	<i>EGDI report</i> ²	-	0.5958 (ranked 58 / 193)						

²UNITEDNATIONSE-GOVERNMENTSURVEY 2014: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

Άξονας 3: Ενίσχυση Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής (process innovation)	GEDI report	-	-	0.39			0,35		
Καινοτομία προϊόντος (product innovation)	GEDI report	-	-	0.54			0,7		
Δαπάνη σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D expenditure in the business sector)	EU Innovation Scoreboard	-	0,07 (EE: 1,291)	0.8 (EE: 1,30)	0.8 (EE: 1,30)				
PCT patent applications	EU Innovation Scoreboard	-	0,35 (EE: 3.76)	0,66 (EE: 3.8)	0,8 (EE: 3.7)				
SMEs introducing product or process innovations	EU Innovation Scoreboard	-	29.2 (EE: 30.6)	29.2 (EE: 30.6)	32.8 (EE: 30.9)				
Fast-growing innovative firms	EU Innovation Scoreboard	-	12,8 (EE:						

Άξονας 3: Ενίσχυση Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			16,2)						
Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη από σχέδια / προγράμματα στήριξης για καινοτόμες Επιχειρήσεις.	ΙΠΕ ΥΕΕΒ&Τ	38	-			97			
Κίνητρα για συμμετοχή ακαδημαϊκών σε επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία πανεπιστημιακών τεχνοβλαστών (spin-offs)	Startup Manifesto Policy Tracker - Action 1.3.4 / Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού	όχι	όχι	όχι	όχι	ναι	ναι		

Άξονας 4: Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων (ποσοστό όσων η απάντηση δηλώνει επιδείνωση)	EU SBA Fact Sheet	31,6 (ΕΕ: 17,3)			19.55 (ΕΕ: 14.16)	9,32 (ΕΕ:10.18)			
Αριθμός επιχειρήσεων που στηρίζονται από συγχρηματοδοτούμενα ³ προγράμματα της ΕΕ - Σχέδια Χορηγιών - Χρηματοδοτικά Εργαλεία (FI)	ΓΔ ΕΠΣΑ	ΣΧ: 96 FI: 316	ΣΧ: 136		ΣΧ:661 (εγκρίσεις)				
Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα που στηρίζονται	ΓΔ ΕΠΣΑ, Υπουργεία	-							

³Αναφέρεται σε επιχειρήσεις – δικαιούχους που στηρίζονται από μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είτε μέσω μη επιστρεπτών ενισχύσεων (π.χ. Σχέδια Χορηγιών) είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. συγχρηματοδοτούμενα δάνεια)

Άξονας 4: Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
από Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ			-						
Αριθμός εγκεκριμένων Ταμείων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (VC)	Επιτροπή Κεφαλαία γοράς Κύπρου	-	1	1	1	1	1		
Λήψη μέτρων προώθησης συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (π.χ. δημιουργία εθνικού ταμείου συν-επένδυσης)	Startup Manifesto Policy Tracker - Action 3.1.2 / Υπ. Οικ / ΓΔ ΕΠΣΑ	όχι	όχι	όχι	όχι	ναι	ναι		

Άξονας 4: Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Αριθμός επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων και συνολική επένδυση	EBAN ⁴	2 (€0.6 δισ)							

⁴ The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players <http://www.eban.org/wp-content/uploads/2014/09/13.-Statistics-Compendium-2014.pdf>

Άξονας 5: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στις Αγορές									
Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ΜΜΕ με εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός ΕΕ (ποσοστό των ΜΜΕ στη βιομηχανία)	EU SBA Fact Sheet	-	5.38 (ΕΕ: 9.96)	5.69 (ΕΕ:16.57)					
Κύκλος εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο.	EU SBA Fact Sheet	5.44 (ΕΕ: 13.98)	7.82 (ΕΕ:15.07)		4.7 (ΕΕ:9.37)	6.33 (ΕΕ:6.33)			
Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ (%)	CyStat								
Ποσοστό Επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις	EU SBA Fact Sheet		10 (ΕΕ:14.61)			11.41 (ΕΕ:17.15)			
Ποσοστό αύξησης στην χρήση του Ευρωπαϊκού Κέντρου	Ευρωπαϊκό Κέντρου Επιχειρηματικής	-	-		12:37 (ΕΕ:17.24)				


Άξονας 5: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στις Αγορές

Δείκτης	Πηγή	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου	Στήριξης Κύπρου								
Αριθμός επιχειρήσεων που εξυπηρετήθηκαν από το ExportHelpDesk	Export Help Desk / ΥΕΕΒ&Τ	-				102	126		
Αριθμός συμφωνιών που προέκυψαν από το ExportHelpDesk	Export Help Desk/ ΥΕΕΒ&Τ	-	-			10	14		


Συνολική - Διαγραμματική απεικόνιση υλοποίησης ανά άξονα.

	Έχουν υλοποιηθεί	Έχει σημειωθεί πρόοδος	Δεν έχουν αρχίσει	Δεν θα υλοποιηθούν	Σύνολο Δράσεων
Επιχειρηματική Κουλτούρα	78%	11%	6%	6%	18
Επιχειρηματικό Περιβάλλον	70%	22%	9%	0%	23
Επιχειρηματική Καινοτομία	86%	5%	0%	9%	22
Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση	79%	14%	7%	0%	14
Πρόσβαση στις Αγορές	75%	8%	17%	0%	12
Συνολικά	78%	12%	7%	3%	89

Υλοποίηση των Δράσεων της ΔΠ




Υλοποίηση ανά άξονα (%)



Υλοποίηση ανά άξονα (#)




Καλλιέργια Επιχειρηματικής Κουλτούρας




Καλλιέργια Επιχειρηματικής Κουλτούρας




Επιχειρηματικό Περιβάλλον (συνολικά)




Επιχειρηματικό Περιβάλλον (ανά τομέα)




Επιχειρηματική Καινοτομία (συνολικά)




Επιχειρηματική Καινοτομία (ανά τομέα)




Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση (συνολικά)



Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση (ανά τομέα)



Πρόσβαση στις Αγορές (συνολικά)



Πρόσβαση στις Αγορές (ανά τομέα)

